

งบลงทุน เงินงบประมาณปี 2567



การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1 ก่อนร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ จะผ่านการพิจารณา ให้นำหน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน เช่น การจัดทำ TOR เป็นต้น

เมื่อได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ

(คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายฯ ปี 67 รายหน่วยงานของรัฐแล้วเสร็จ ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 2)

- 2
 - ✓ ให้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี
 - ✓ เผยแพร่ (กรมบัญชีกลาง/หน่วยงาน)
 - ✓ รับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทันที



การลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ

- 1 การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

- 2
 - ✓ การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 - วงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
 - วงเงินเกิน 100,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ
 - ✓ การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

“มีผลกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 67 เท่านั้น”



การเตรียมความพร้อม

ก่อนสำนักงานประมาณก่อนเห็นชอบวงเงินงบประมาณ

เตรียมความพร้อมของสถานที่ก่อสร้าง

- ✓ กรรมสิทธิ์ในพื้นที่ก่อสร้าง
- ✓ สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง
- ✓ กรณีรื้อถอน การขออนุมัติ การดำเนินการ
- ✓ พร้อมส่งมอบพื้นที่ได้หลังลงนามสัญญา

การเตรียมการเมื่อสำนักงานประมาณ เห็นขอบวงเงินงบประมาณ (วาระที่ 2)

👉 จัดทำแผนจัดจ้างประจำปี & ประกาศเผยแพร่ในระบบ e-gp

👉 จัดหาผู้รับจ้างล่วงหน้า

👉 กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกาศเชิญชวน

“การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีผลบังคับใช้ และได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จากสำนักงานประมาณแล้ว กรณีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้”

การเตรียมการเมื่อสำนักงานประมาณ เห็นขอบวงเงินงบประมาณ (วาระที่ 2)

👉 จัดทำปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายการโครงการ
และกำหนดกรอบในระยะเวลาที่กำหนด

👉 ประสานส่วนกลางเพื่อขอรายละเอียดการจัดสรรโดยเร็ว

👉 ทุกหน่วยงาน กำชับให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ทำหน้าที่บริหารสัญญา
การส่งมอบพื้นที่ ติดตามผู้รับจ้างเข้าทำงาน กรณีมีปัญหาระหว่างดำเนินการ
ให้ดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง
เงินงบประมาณปี 2566



ลำดับที่	รายการ	เงินก้อนเหลือในปี	ครบสัญญา	การดำเนินการ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	รายการติดตาม
1	บ้านพักข้าราชการชานาญงานฯ รพ.สต.บ้านม่วง กันเงิน ตั้งแต่ งวดที่ 4-5 (สุดท้าย) เงิน 558,200 บาท สมทบเงินบำรุง 21,800 บาท	558,200	31 ก.ค. 66 ขยาย 40 วัน เป็น 9 ก.ย. 66	งานล่าช้า 1 งวดงาน เกินกำหนดสัญญา (9 ก.ย 66) 141 วัน อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 5 (สุดท้าย) ผลงานงวดที่ 5 = 98% ไม่คืบหน้า ผลงานทั้งโครงการ = 98%	290,000.00	268,200.00	รอส่งมอบงาน งวดที่ 5 (สุดท้าย) วันที่ 5 ก.พ 67
2	อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด รพ.สะบาย้อย กันเงิน ตั้งแต่ งวดที่ 1-6 (สุดท้าย) เงิน 28,340,000 บาท แก้ไขสัญญา เนื่องจากเสาเข็มลดลงในงวดที่ 1 เป็นเงิน 1,285,761.21 บาท คงเหลือสัญญาจ้าง เงิน 27,054,238.79 บาท	28,340,000	30 มี.ค. 67	งานล่าช้า 3 งวด อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 3 ผลงานงวดที่ 3 = 0.5% ผลงานทั้งโครงการ = 36%	2,398,438.79	25,941,561.21	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 3 บ.จะส่งมอบงาน งวดที่ 2 ในวันที่ 22 ม.ค 67 คก.นัดตรวจ 31 ม.ค 67
3	ปรับปรุงระบบท่อรวมน้ำเสียฯ รพ.จะนะ กันเงิน ตั้งแต่ งวดที่ 2-8 (สุดท้าย) เป็นเงิน 14,546,610 บาท	14,546,610	22 ม.ค. 67	งานล่าช้า 5 งวดงาน อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 3 ผลงานงวดที่ 3= 95% ผลงานทั้งโครงการ = 38%	2,424,435.00	12,122,175.00	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 3-6(สุดท้าย) บ.จะส่งมอบงาน งวดที่ 3 ในวันที่ 6 ก.พ 67
4	ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสติงพระ กันเงิน ตั้งแต่ งวดที่ 1-4 (สุดท้าย) เงิน 9,985,260 บาท	9,985,260	31 มี.ค. 67	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 4 (สุดท้าย) ผลงานงวดที่ 4 = 25% ผลงานทั้งโครงการ = 78%	6,989,682.00	2,995,578.00	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 4 (สุดท้าย) จะส่งมอบงานงวดที่ 4 ในวันที่ 29 ก.พ 67
5	บ้านพักข้าราชการชานาญงานฯ รพ.สต.ควนขัน กันเงิน ตั้งแต่ งวดที่ 2-5(สุดท้าย) เงิน 973,000 บาท สมทบเงินบำรุง 41,800 บาท	973,000	18 ต.ค. 66	ก่อสร้าง งวดที่ 4-5 (สุดท้าย) แล้วเสร็จ 100% เกินกำหนดสัญญา (18 ต.ค 66) 85 วัน บ.ส่งมอบงานใหม่ครั้งที่ 2 แล้ว 3 ม.ค 67 คก. ตรวจรับ 12 ม.ค 67 ผ่านแล้ว	424,800.00	548,200.00	หลักฐานส่ง สสจ.สงขลา แล้ว แต่ไม่เรียบร้อย รอส่งหลักฐานเพิ่มเติม
6	อาคารโภชนาการ (โรงพยาบาลชุมชน) รพ.คลองหอยโข่ง กันเงิน ตั้งแต่ งวดที่ 3-5 (สุดท้าย) เงิน 3,640,000 บาท	3,640,000	1 พ.ย. 66	ก่อสร้าง งวดที่ 4-5 (สุดท้าย) แล้วเสร็จ 100% เกินกำหนดสัญญา (1 พ.ย 66) 64 วัน บ.ส่งมอบงาน 13 ธ.ค 66 คก.ตรวจรับงานแล้ว 22 ธ.ค 66	3,640,000	-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	รวมเงินทั้งสิ้น	58,043,070.00			16,167,355.79	41,875,714.21	
	ร้อยละ	100			27.85	72.15	