

การบริหารงบประมาณ งบลงทุน สสจ.สงขลา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 7/3/67

การบริหารงบประมาณปี 2566
ที่กั้นเงินเหลือมอบไว้เบิกจ่ายในปี 2567

การเบิกจ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	วงเงิน	ก.พ.67			
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
งบกันไว้เหลือม ปี 2566	59.86	16.72	27.92	43.15	72.08

เหลือเวลาเบิกจ่ายอีก 210 วัน

ภายใน 30 กย.67

ผลเบิกจ่ายงบประมาณที่กันไว้เหลือในปี 2566

ข้อมูล ณ 4 มี.ค 67

รายการปีเดียว 7 รายการ

ที่	รายการ	สถานที่	งบสุทธิ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) 300 กิโลวัตต์	รพ.กระแสนินทร์	1,819,000	-	1,819,000
2	บ้านพักข้าราชการชำนานาญงานฯ	รพ.สต.บ้านม่วง	558,200	290,000	268,200
3	อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด	รพ.สต. สะบ้าย้อย	28,340,000	2,398,439	25,941,561
4	ปรับปรุงระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย	รพ.จะนะ	14,546,610	2,424,435	12,122,175
5	ระบบบำบัดน้ำเสีย	รพ.สต.ทิงพระ	9,985,260	6,989,682	2,995,578
6	อาคารโภชนาการ (โรงพยาบาลชุมชน)	รพ.คลองหอยโข่ง	3,640,000	3,640,000	-
7	บ้านพักข้าราชการชำนานาญงานฯ	รพ.สต.ตำบลควน ชั้น	973,000	973,000	-
รวมจำนวนเงิน			59,862,070	16,715,556	43,146,514
ร้อยละ			100	27.92	72.08


สสจ.สงขลา 7 รายการ

ที่	รายการ	สถานที่	งบสุทธิ	งวดงาน รวม	งวดงาน ตามแผน	งวดงาน ปัจจุบัน	ล่าช้า	ความก้าวหน้า/ความล่าช้า ณ วันที่ 4 มี.ค.67
1	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	รพ.กระแสดินธุ์	1,819,000	1	1	1	0	รอส่งมอบ สัญญาครบกำหนด ภายใน 21 มี.ค 67
2	บ้านพักข้าราชการชำนานาญงานฯ	รพ.สต.บ้านม่วง	558,200	5	5	5	1	รอส่งมอบงาน งวดที่ 5 (สุดท้าย) วันที่ 15 มี.ค 67
3	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ กายภาพบำบัด	รพ.สะบ้าย้อย	28,340,000	6	4	3	3	ก่อสร้างงวดที่ 3 ผู้ควบคุมงานสั่งหยุดงาน ตั้งแต่ 1 ก.พ 67 เป็นต้นไป รอแก้ไขแบบแปลน ผลงานงวดที่ 3 = 22% ผลงานทั้งโครงการ = 37%
4	ปรับปรุงระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย	รพ.จะนะ	14,546,610	8	8	4	4	ก่อสร้างงวดที่ 4 รอ รพ.จะนะ ส่งหลักฐานเบิกจ่ายมายัง สสจ.สงขลา ผลงานงวดที่ 4 = 60% ผลงานทั้งโครงการ = 46.60%
5	ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย	รพ.สต.ทิงพระ	9,985,260	4	4	4	0	ก่อสร้างงวดที่ 4 (สุดท้าย) กำหนดส่งมอบ ในวันที่ 20 มี.ค 67 ผลงานงวดที่ 4 = 70% ผลงานทั้งโครงการ = 85%
6	อาคารโภชนาการ	รพ.คลองหอยโข่ง	3,640,000	5	5	0	0	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
7	บ้านพักข้าราชการชำนานาญงานฯ	รพ.สต.ควนขัน	973,000	5	5	0	0	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว



2. Timeline การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567

กบรส.



หน่วยรับงบประมาณ

สสจ.สงขลา ครุภัณฑ์ 34 รายการ

ที่	รายการ	หน่วยงาน	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า
1	เครื่องฆ่าตัดต้องกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	รพ.สมเด็จพระฯ	2,500,000	ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด คุณลักษณะครุภัณฑ์
2	เครื่องฆ่าตัดต้องกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง		2,000,000	
3	เตียงฆ่าตัดด้านศัลยกรรมออโรโรปิติกส์		2,500,000	
4	เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน		2,200,000	
5	โคมไฟฆ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี		1,450,000	
6	ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า		1,760,000	
7	เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ		1,000,000	

สสจ.สงขลา ครุภัณฑ์ 34 รายการ

ที่	รายการ	หน่วยงาน	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า
8	เครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	รพ.ระโนด	2,500,000	ขั้นตอนที่ 1 จัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
9	กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา		2,000,000	
10	เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ		1,000,000	
11	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรถพยาบาล		640,000	
12	เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน	รพ.สะเดา	1,700,000	ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะ ครุภัณฑ์
13	โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลิทซ์ หลอดแอลอีดี		1,450,000	
14	เตียงผ่าตัดทั่วไป		750,000	

สสจ.สงขลา ครุภัณฑ์ 34 รายการ

ที่	รายการ	หน่วยงาน	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า
15	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความ คมชัดสูง 2 หัวตรวจ	รพ.สะเดา	1,820,000	ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์
16	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและ สัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์		1,000,000	
17	ชุดจักรยานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยแบบนั่งปั่น พร้อมวัดความดันโลหิต	รพ.ป่าดงเบงช่า	600,000	ขั้นตอนที่ 2 ขอความเห็นชอบ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
18	กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล		1,200,000	
19	เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง		850,000	
20	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้น หัวใจในรถพยาบาล		640,000	
21	เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง	รพ.บางกล่ำ	850,000	ขั้นตอนที่ 2 ขอความเห็นชอบ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
00	ชุดจักรยานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยแบบนั่งปั่นฯ		600,000	

สสจ.สงขลา ครุภัณฑ์ 34 รายการ

ที่	รายการ	หน่วยงาน	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า
23	กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล	รพ.สะบ้าย้อย	1,200,000	ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด คุณลักษณะครุภัณฑ์
24	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Radial		900,000	ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
25	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้น หัวใจในรถพยาบาล	รพ.รัตภูมิ	640,000	ขั้นตอนที่ 2 ขอความเห็นชอบคุณลักษณะ เฉพาะครุภัณฑ์
26	รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง		2,500,000	
27	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่ สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ		930,000	
28	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัลตรา ซาวด์ 2 เครื่อง ๆ ละ 250,000 บาท	รพ.ควนเนียง	500,000	ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด คุณลักษณะครุภัณฑ์
07	เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับ ระดับได้		350,000	

สสจ.สงขลา ครุภัณฑ์ 34 รายการ

ที่	รายการ	หน่วยงาน	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า
30	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด สี 2 หัวตรวจ	รพ.กระแสนินทร์	930,000	ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
31	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด สี 2 หัวตรวจ	รพ.คลองหอยโข่ง	930,000	ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
32	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลสิก พร้อมภาควัด ออกซิเจน	รพ.สต.ทิงพระ	450,000	ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
33	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 110,000 บาท	สสจ.สงขลา	220,000	ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งราคากลาง
34	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 18,000 บาท		90,000	

สสจ.สงขลา รายการก่อสร้าง 2 รายการ

ที่	รายการ	หน่วยงาน	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า
1	ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีต	สสจ.สงขลา	476,900	ขั้นตอนที่ 2 เห็นชอบราคากลาง
2	อาคารโรงซ่อมบำรุงพัสดุ	รพ.ป่าดงเบงชารี่	8,707,500	ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการผูกพันเดิม)

ที่	รายการ	หน่วยงาน	วงเงินปี 67	ความก้าวหน้า
1	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	โรงพยาบาลนาหม่อม	17,661,500	ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการสิ่งก่อสร้าง งบปี 2565

ที่	รายการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า
1	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	รพ.บางกล้า	ก่อสร้าง งวดที่ 1 = 8.40% งวดที่ 2 = 12.70% ผลงานทั้งโครงการ 11.61%
2	อาคารสถานีอนามัย	รพ.สต.วัดจันทร์	คก.พิจารณาความเสียหาย จัดทำ BOQ ประมาณราคา หลังบอกเลิกสัญญา

T H A N K Y O U