

การเตรียมความพร้อม งบประมาณปี 2567 ขึ้นร่าง พ.ร.บ.



นายแพทย์ศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
จังหวัดสงขลา



การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567

กบรส.

ม.ค. 67

- 3-4 ม.ค. 67 พิจารณา วาระ 1
- **แจ้งรายการเบื้องต้น**
- ประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารงบประมาณ ปี 67

เม.ย. 67

- 3-4 เม.ย. 67 สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ. 2567 วาระที่ 2-3
- 17 เม.ย. 67 ประกาศใช้เป็นกฎหมาย
- แจกจัดสรรงบประมาณรายการใหม่และโอนงบส่วนที่เหลือ
- เริ่มติดตาม การส่งแผนฯ , การประกาศฯ รายการปีเดียว

พ.ย. – ส.ค. 66

จัดทำเอกสารชี้แจงคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ก.พ.- มี.ค. 67

- ประชุมติดตามงบลงทุน เขต 1-12 ครั้งที่ 1
- ลงพื้นที่ติดตามงบลงทุน

พ.ค. – มิ.ย. 67

- ติดตามการลงนามสัญญา รายการปีเดียว
- ประชุมติดตามงบลงทุน เขต 1-12 ครั้งที่ 2
- ลงพื้นที่ติดตามงบลงทุน

ก.ค. 67

- ติดตามการลงนามสัญญารายการผูกพัน
- ติดตามการบริหารสัญญา



กำกับ ติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านโปรแกรมบริหารงบประมาณ



เร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน 2566 ไปพลางก่อน ให้สอดคล้องตามแผนการใช้จ่ายฯ ที่ได้อนุมัติ

รายงานผลการดำเนินงาน ผ่านโปรแกรมบริหารงบประมาณ

ม.ค. 67

หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทุกขั้นตอน ยกเว้น ขั้นตอนการลงนามสัญญา

31 ม.ค. 67

- จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ
- รายการปีเดียว ประกาศฯ แล้วเสร็จ

พ.ค. 67

รายการปีเดียว ลงนามสัญญาแล้วเสร็จ

ก.ค. 67

รายการผูกพัน ลงนามสัญญาแล้วเสร็จ

หน่วยรับงบประมาณ

งบลงทุน ปี 2567

ณ วันที่ 27 ม.ค.66
(กบร.ส.บันทึกข้อมูล
ในระบบ
e-budgeting ของ
สำนักงบประมาณ)




- หน่วยบริการ
- รพศ.
- รพท.
- รพช.+รพ.สต.

หน่วยบริหาร (สสจ.+สสอ.)

8.89%

หน่วยบริการ

91.11%



ผลการพิจารณาค่าของงบลงทุน Basic Service ปี 2567 จังหวัดสงขลา


หน่วยงาน	วงเงินเขต จัดสรร	จัดทำค่าขอ	กบร.ส.บันทึก e-budgeting	ร้อยละการบันทึก เทียบค่าขอ	ร้อยละการบันทึก เทียบวงเงินที่เขต จัดสรร	ค่าขอล้างก่อสร้าง	กบร.ส.บันทึก e-budgeting	ร้อยละ	ค่าขอครุภัณฑ์	กบร.ส.บันทึก e-budgeting	ร้อยละ
หน่วยบริหาร	20,458,100	17,043,600	13,598,600	79.79	66.47	5,476,700	5,476,700	100	11,566,900	8,121,900	70.22
หน่วยบริการ	184,122,400	189,716,800	139,293,000	73.42	75.65	54,911,800	41,508,000	75.59	134,805,000	97,785,000	72.54
- รพศ.	55,236,700	56,300,000	43,450,000	77.18	78.66	11,000,000	11,000,000	100.00	45,300,000	32,450,000	71.63
- รพท.	55,236,700	55,390,000	30,080,000	54.31	54.46	-	-	-	55,390,000	30,080,000	54.31
-รพช. +รพ.สต.	73,649,100	78,026,800	65,763,000	84.28	89.29	43,911,800	30,508,000	69.48	34,115,000	35,255,000	103.34
รวม	204,580,600	206,760,400	152,891,600	73.95	74.73	60,388,500	46,984,700	77.80	146,371,900	105,906,900	72.35

ณ วันที่ 27 ม.ค.66




รายการวงเงินเขต (Service Excellent)

- เครื่องฉายรังสีชนิดเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงแบบ
สี่มิติ งปม. 150 ลบ. : รพ.หาดใหญ่
 - อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 300 เตียง งปม.
420.21 ลบ. งปปี 67 จำนวน 84.042 ลบ.
รพ.หาดใหญ่
- รวม - ครุภัณฑ์ 1 รายการ งปม. 150 ลบ.
- สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ งปม. ปี 67 จำนวน 84.042 ลบ.
รวมทั้งสิ้น 2 รายการ งปม. ปี 67 จำนวน 234,042 ลบ.



รายการวงเงินเขต (นโยบายที่ปัก)

- ห้องชุดครอบครัว 16 ยูนิต (32 ห้อง) งปม. 20.0195 ลบ.
งปปี 67 จำนวน 4.0039 ลบ. รพ. เทพา
 - อาคารพักเจ้าหน้าที่ งปม. 29.3927 ลบ. งปปี 67 จำนวน
5.8786 ลบ. รพ. สมเด็จพระ อําเภอนาทวี
 - อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง งปม. 77.5561 ลบ. งปปี 67
จำนวน 15.5113 ลบ. รพ.สงขลา
- รวมทั้งสิ้น 3 รายการ งปม. ปี 67 จำนวน 25.3938 ลบ.



รายการ Mobile Unit for Food Safety

- สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตรวจเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12
- รถโดยสาร 12 คัน พร้อมดัดแปลงเป็น
รถหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้าน
อาหาร 1 คัน งปม. 2.25 ลบ.
 - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ งปม. 0.3568 ลบ.
 - ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต งปม. 0.0024 ลบ.
 - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล งปม. 0.0022 ลบ.
- รวมทั้งสิ้น 4 รายการ งปม. 2.6528 ลบ.



รายการระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติม

- ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย
งปม. 9.0568 ลบ. รพ. สะบ้าย้อย
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย งปม. 9.52 ลบ. รพ. คลองหอยโข่ง
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย งปม. 10.146 ลบ. รพ.กระแสดินธุ์
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย งปม. 11.401 ลบ. รพ.นาหม่อม
- รวมทั้งสิ้น 4 รายการ งปม. 40.1238 ลบ.


รายการตาม Service Plan

กบร.ส. พิจารณารายการ ครุภัณฑ์ตาม Service Plan
เพิ่มเติม 11 รายการ วงเงิน 41.04 ลบ. ให้แก่ รพ.
หาดใหญ่ รพ.ระโนด และ รพ.สมเด็จพระ อําเภอนาทวี

วงเงินรวม งบลงทุน ปี 2567
496.144 ล้านบาท

ร่าง พ.ร.บ. จบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 รายการงบลงทุน

จังหวัด	ครุภัณฑ์	ก่อสร้างปีเดียว	รวมรายการใหม่	ก่อสร้างผูกพันเดิม	รวม	ร้อยละ
สงขลา	132,815,000	9,184,400	141,999,400	39,951,000	181,950,400	24.31
สตูล	9,490,000	22,846,700	32,336,700	36,970,200	69,306,900	9.26
ตรัง	36,925,000	1,100,000	38,025,000	83,191,900	121,216,900	16.20
พัทลุง	41,018,000	15,070,500	56,088,500	23,048,200	79,136,700	10.57
ปัตตานี	47,298,500	38,726,300	86,024,800	90,451,900	176,476,700	23.58
ยะลา	50,840,000	10,659,100	61,499,100		61,499,100	8.22
นราธิวาส	13,969,000	38,161,900	52,130,900	6,751,500	58,882,400	7.87
	332,355,500	135,748,900	468,104,400	280,364,700	748,469,100	



ข้อมูล ณ 8 ธ.ค. 66

ร่างพ.ร.บ. งบประมาณปี 2567 รายการงบประมาณ

จำแนกตามประเภท

จำแนกหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	ขาขึ้น	ขาลง		รวมขาลง	ร้อยละขาลง/ ขาขึ้น
		ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง		
รวม		132.815	49.1354	181.9504	
วงเงิน basic (1,000 ลบ./เขต)	506.3200	89.7800	9.1844	98.9644	19.54%
- วงเงินจังหวัด	206.7604				
- วงเงิน excellence	234.042				
- วงเงิน ที่พัก	25.3938				
- วงเงินเพิ่มเติม	40.1238				
รายการผูกพันเดิม		-	39.9510	39.9510	กบรส.พิจารณา
วงเงิน service plan	41.0400	41.0400	-	41.0400	100%
สนง.บริหารโครงการร่วมผลิต แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)		1.9950	-	1.9950	สบพช.ทำคำขอ

หน่วยงาน	งบประมาณ		รวม	หมายเหตุ
	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง		
รวม	132.8150	48.6585	181.9504	
รพ.หาดใหญ่	60.0900		60.0900	
รพ.สงขลา	30.0800	22.2895*	52.3695	*รายการผูกพันเดิม
รพช.	40.3400	26.3690*	66.7090	- รายการใหม่ 8.7075 ลบ. - รายการผูกพันเดิม 17.6615 ลบ.
สสจ.	0.3100	0.4769	0.7869	
ศูนย์ แพทยศาสตร์ฯ รพ.หาดใหญ่	1.0150	-	1.0150	
ศูนย์ แพทยศาสตร์ฯ รพ.สงขลา	0.9800	-	0.9800	

รพ.หาดใหญ่

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมงบประมาณ	ประเภท
1	เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา และตรวจวิเคราะห์การไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยเลเซอร์สแกน	7,000,000	1	7,000,000	ครุภัณฑ์
2	เครื่องรักษาโรคตาด้วยเลเซอร์พร้อมชุดเลเซอร์จอประสาทตาทางอ้อม	2,000,000	1	2,000,000	ครุภัณฑ์
3	เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยเลเซอร์ชนิดมุมกว้าง	3,800,000	1	3,800,000	ครุภัณฑ์
4	เครื่องนับความหนาแน่นของเซลล์กระดูกตาชั้นใน ด้วยระบบภาพถ่ายสี	1,800,000	1	1,800,000	ครุภัณฑ์
5	เครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของลูกตาส่วนหน้า	3,800,000	1	3,800,000	ครุภัณฑ์
6	เครื่องตรวจวัดระยะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ	1,820,000	2	3,640,000	ครุภัณฑ์
7	เครื่องวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียด้วยหลักการ mass spectrophotometer	10,000,000	1	10,000,000	ครุภัณฑ์
8	เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดผ่านหลอดอาหาร	4,200,000	1	4,200,000	ครุภัณฑ์
9	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัลไม่น้อยกว่า 300 mA.	5,000,000	1	5,000,000	ครุภัณฑ์
10	เครื่องตรวจวิเคราะห์กระดูกตาและความโค้งกระดูกตา พร้อมวัดความยาวลูกตา	3,800,000	1	3,800,000	ครุภัณฑ์
11	โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี	1,450,000	3	4,350,000	ครุภัณฑ์
12	เครื่องดมยาสลบชนิดซึบซ็อน	2,200,000	1	2,200,000	ครุภัณฑ์
13	กล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูกชนิดวิดีโอทัศนความคมชัด	3,000,000	1	3,000,000	ครุภัณฑ์
14	เครื่องพญูการทำงานของหัวใจและปอดชนิดเคลื่อนย้ายได้	5,500,000	1	5,500,000	ครุภัณฑ์

หน่วย : ล้านบาท

รวมงบประมาณ

60.0900 ลบ.

รพ.สงขลา

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมงบประมาณ	ประเภท
1	กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ	3,800,000	1	3,800,000	ครุภัณฑ์
2	กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอบประสาทตา พร้อมชุดกลับภาพระบบไฟฟ้า	5,800,000	1	5,800,000	ครุภัณฑ์
3	รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนที่บนล้อขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดกลาง	2,480,000	1	2,480,000	ครุภัณฑ์
4	ชุดถ่ายภาพต่อสัญญาณความละเอียดสูงสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ	1,600,000	1	1,600,000	ครุภัณฑ์
5	ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดสองขั้ว	1,500,000	1	1,500,000	ครุภัณฑ์
6	เครื่องสแกนในช่องปาก 3 มิติ	1,600,000	1	1,600,000	ครุภัณฑ์
7	เครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจชนิดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง พร้อมระบบประมวลผล ไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง	1,500,000	1	1,500,000	ครุภัณฑ์
8	ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง	500,000	1	500,000	ครุภัณฑ์
9	เครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา พร้อมเลเซอร์	4,400,000	1	4,400,000	ครุภัณฑ์
10	เครื่องควบคุมความร้อนเย็นของเลือดใช้กับเครื่องหัวใจและปอดเทียมระบบอัตโนมัติ	1,100,000	1	1,100,000	ครุภัณฑ์
11	กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง	1,400,000	1	1,400,000	ครุภัณฑ์
12	หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน (GAIT REHABILITATION ROBOTS)	4,400,000	1	4,400,000	ครุภัณฑ์
13	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น		1	22,289,500	สิ่งก่อสร้าง ผูกพันเดิม

หน่วย : ล้านบาท

รวมงบประมาณ

52.3695 ลบ.

รพช.

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมงบประมาณ	หน่วยงาน	ประเภท
1	เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง	850,000	1	850,000	รพ.บางเกล้า	ครุภัณฑ์
2	ชุดจักรยานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยแบบนั่งปั่น พร้อมวัดความดันโลหิต และวัดปริมาณความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด	600,000	1	600,000	รพ.บางเกล้า	ครุภัณฑ์
3	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัลตราซาวด์	250,000	2	500,000	รพ.ควนเนียง	ครุภัณฑ์
4	เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับได้	350,000	1	350,000	รพ.ควนเนียง	ครุภัณฑ์
5	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ	930,000	1	930,000	รพ.กระแสดินธุ์	ครุภัณฑ์
6	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ	930,000	1	930,000	รพ.คลองหอยโข่ง	ครุภัณฑ์
7	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ	930,000	1	930,000	รพ.รัตภูมิ	ครุภัณฑ์
8	รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง	2,500,000	1	2,500,000	รพ.รัตภูมิ	ครุภัณฑ์
9	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล	640,000	1	640,000	รพ.รัตภูมิ	ครุภัณฑ์
10	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลสิก พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด	450,000	1	450,000	รพ.สทิงพระ	ครุภัณฑ์

หน่วย : ล้านบาท

รพช. -ต่อ-

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน	รวมงบประมาณ	หน่วยงาน	ประเภท
1	เครื่องผ่าตัดต่อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	2,500,000	1	2,500,000	รพ.สมเด็จพระนอ อำเภอนาทวี	ครุภัณฑ์
2	กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา	2,000,000	1	2,000,000	รพ.สมเด็จพระนอ อำเภอนาทวี	ครุภัณฑ์
3	เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์	2,500,000	1	2,500,000	รพ.สมเด็จพระนอ อำเภอนาทวี	ครุภัณฑ์
4	เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน	2,200,000	1	2,200,000	รพ.สมเด็จพระนอ อำเภอนาทวี	ครุภัณฑ์
5	โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลิทซ์ หลอดแอลอีดี	1,450,000	1	1,450,000	รพ.สมเด็จพระนอ อำเภอนาทวี	ครุภัณฑ์
6	ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า	1,760,000	1	1,760,000	รพ.สมเด็จพระนอ อำเภอนาทวี	ครุภัณฑ์
7	เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ	1,000,000	1	1,000,000	รพ.สมเด็จพระนอ อำเภอนาทวี	ครุภัณฑ์
8	เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน	1,700,000	1	1,700,000	รพ.สะเดา	ครุภัณฑ์
9	โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลิทซ์ หลอดแอลอีดี	1,450,000	1	1,450,000	รพ.สะเดา	ครุภัณฑ์
10	เตียงผ่าตัดทั่วไป	750,000	1	750,000	รพ.สะเดา	ครุภัณฑ์
11	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ	1,820,000	1	1,820,000	รพ.สะเดา	ครุภัณฑ์
12	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง	1,000,000	1	1,000,000	รพ.สะเดา	ครุภัณฑ์
13	กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล	1,200,000	1	1,200,000	รพ.สะบ้าย้อย	ครุภัณฑ์
14	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Radial	900,000	1	900,000	รพ.สะบ้าย้อย	ครุภัณฑ์

หน่วย : ล้านบาท

รพช. -ต่อ-

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน	รวมงบประมาณ	หน่วยงาน	ประเภท
1	เครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	2,500,000	1	2,500,000	รพ.ระโนด	ครุภัณฑ์
2	กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา	2,000,000	1	2,000,000	รพ.ระโนด	ครุภัณฑ์
3	ชุดจักรยานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยแบบนั่งปั่น พร้อมวัดความดันโลหิต และวัดปริมาณความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด	600,000	1	600,000	รพ.ป่าดงเบขาร์	ครุภัณฑ์
4	กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล	1,200,000	1	1,200,000	รพ.ป่าดงเบขาร์	ครุภัณฑ์
5	เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง	850,000	1	850,000	รพ.ป่าดงเบขาร์	ครุภัณฑ์
6	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล	640,000	1	640,000	รพ.ป่าดงเบขาร์	ครุภัณฑ์
	อาคารโรงซ่อมบำรุงพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น	8,707,500	1	8,707,500	รพ.ป่าดงเบขาร์	สิ่งก่อสร้าง
7	เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ	1,000,000	1	1,000,000	รพ.ระโนด	ครุภัณฑ์
8	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล	640,000	1	640,000	รพ.ระโนด	ครุภัณฑ์
9	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น		1	17,661,500	รพ.นาหม่อม	สิ่งก่อสร้าง ผูกพันเดิม

หน่วย : ล้านบาท

รวมงบประมาณ

66.7090 ลบ.

สสจ.สงขลา

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมงบประมาณ	ประเภท
1	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง	110,000	2	220,000	ครุภัณฑ์
2	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	18,000	5	90,000	ครุภัณฑ์
3	ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล็อก ความยาวประมาณ 129 เมตร	476,900	1	476,900	สิ่งก่อสร้าง
รวมงบประมาณ				0.7869 ลบ.	

หน่วย : ล้านบาท

สนง.บริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมงบประมาณ	หน่วยงาน
1	ทุนจำลองสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจในทารกแรกเกิด	55,000	1	55,000	รพ.สงขลา
2	ทุนฝึกเจาะข้อเข่าสำหรับ Aspiration	120,000	1	120,000	รพ.สงขลา
3	ทุนฝึกฟังเสียงหัวใจและปอด	205,000	1	205,000	รพ.สงขลา
4	ทุนฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง (ALS) เด็ก พร้อมชุดจำลองสถานการณ์แบบโปรแกรมได้ ชนิดไร้สาย	600,000	1	600,000	รพ.สงขลา
5	ทุนจำลองสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจในทารกแรกเกิด	55,000	1	55,000	รพ.หาดใหญ่
6	ทุนฝึกการใส่ท่อระบายจากช่องปอด	200,000	1	200,000	รพ.หาดใหญ่
7	ทุนฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง (ALS) เด็กทารก พร้อมเครื่องจำลองคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	180,000	2	360,000	รพ.หาดใหญ่
8	ทุนฝึกการตรวจภายใน	200,000	2	400,000	รพ.หาดใหญ่

รวมงบประมาณ

1.9950 ลบ.



การเตรียมความพร้อมบริหารงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567

1

ดำเนินการตามระเบียบฯ มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

2

ให้ใช้แบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง และสถานที่ก่อสร้าง ตามที่ได้รับอนุมัติ

3

กำกับ ติดตามการบริหารงบลงทุน ตามมาตรการภาครัฐ และรายงานผลการดำเนินงานผ่าน “โปรแกรมบริหารงบลงทุน”

การเตรียมความพร้อม
งบลงทุน เงินงบประมาณปี 2567



การเตรียมความพร้อม

ก่อนสำนักงานประมาณเห็นชอบวงเงินงบประมาณ

เตรียมการเรื่องภายในไว้ก่อน

✓ การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (สเปค) รายการครุภัณฑ์

✓ ทบทวนรูปแบบรายการ งดงาน งดเงิน สิ่งก่อสร้าง

✓ กำหนดคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

คณะกรรมการกำหนดสเปคของรายการครุภัณฑ์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายการก่อสร้าง

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน

ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการตรวจรับ

✓ คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขการจัดจ้าง รูปแบบของสัญญา

การเตรียมความพร้อม

ก่อนสำนักงานประมาณก่อนเห็นชอบวงเงินงบประมาณ

เตรียมความพร้อมของสถานที่ก่อสร้าง

- ✓ กรรมสิทธิ์ในพื้นที่ก่อสร้าง
- ✓ สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง
- ✓ กรณีรื้อถอน การขออนุมัติ การดำเนินการ
- ✓ พร้อมส่งมอบพื้นที่ได้หลังลงนามสัญญา

การเตรียมการเมื่อสำนักงานประมาณ เห็นชอบวงเงินงบประมาณ (วาระที่ 2)

👉 จัดทำแผนจัดจ้างประจำปี & ประกาศเผยแพร่ในระบบ e-gp

👉 จัดหาผู้รับจ้างล่วงหน้า

👉 กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกาศเชิญชวน

“การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีผลบังคับใช้ และได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จากสำนักงานประมาณแล้ว กรณีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้”

การเตรียมการเมื่อสำนักงานงบประมาณ เห็นชอบวงเงินงบประมาณ (วาระที่ 2)

👉 จัดทำปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายการโครงการ
และกำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนด

👉 ประสานส่วนกลางเพื่อขอรายละเอียดการจัดสรรโดยเร็ว

👉 ทุกหน่วยงาน กำชับให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ทำหน้าที่บริหารสัญญา
การส่งมอบพื้นที่ ติดตามผู้รับจ้างเข้าทำงาน กรณีมีปัญหาระหว่างดำเนินการ
ให้ดำเนินการแก้ไขโดยด่วน



ความก้าวหน้า ค่าของบลงทุนปี 2568

กรอบวงเงินการเสนอค่าของบลงทุน



วงเงิน 1,000 ลบ./เขตสุขภาพ

Basic Service
700 ล้านบาท

Service Excellence
200 ล้านบาท

นโยบายบ้านพักอาศัย
100 ล้านบาท

จัดสรรแต่ละจังหวัด

ต้องจัดทำรายการในรูปแบบ
Project investment

พิจารณาภาพเขต

- 560 ล้านบาท (คำนวณจากประชากร Type 1+3 ปี 66)
- 140 ล้านบาท (คำนวณจาก Sum AdjRW ข้อมูล รอบที่ 2 ปี 65 และรอบที่ 1 ปี 66)

พิจารณาภายในจังหวัด

พิจารณาภาพเขต

จังหวัดสงขลา
202.4147 ล้านบาท

ผลการการจัดทำค่าของบลงทุน ปี 2568 ของหน่วยงานในจังหวัดสงขลา

1 Basic Service 202.4147 ล้านบาท

หน่วยงาน	วงเงิน	จัดทำค่าขอ	ร้อยละ จัดทำค่าขอ	ก่อสร้าง	ร้อยละ	ครุภัณฑ์	ร้อยละ
หน่วยบริหาร	20,241,500	13,356,000	65.98	3,018,200	22.60	10,337,800	77.40
หน่วยบริการ	182,173,200	190,005,400	104.30	50,884,000	26.78		73.22
- รพศ.	54,651,900	52,980,000	96.94		0.00	52,980,000	100.00
- รพท.	54,651,900	54,570,000	99.85		0.00	54,570,000	100.00
-รพช.+รพ.สต.	72,869,400	82,455,400	113.16	50,884,000	61.71		38.29
รพช.(80%)	58,295,500	70,754,100	121.37	40,804,100	57.67	29,950,000	42.33
รพ.สต.(20%)	14,573,900	11,701,300	80.29	10,079,900	86.14	1,621,400	13.86
รวม	202,414,700	203,361,400	100.47	53,902,200	26.51	149,459,200	73.49

สิ่งก่อสร้าง

26.51 %

ครุภัณฑ์

73.49 %

3

นโยบายบ้านพักอาศัย

จำนวน 8 รายการ

วงเงิน ปี 2568 จำนวน 21,5107 ล้านบาท

วงเงินรวม จำนวน 81.3691 ล้านบาท

2 Service Excellence

รายการ	หน่วยงาน	วงเงิน	งบประมาณ ปี 2568
หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น เลขที่แบบ 10945+ก.77/ส.ค./66	โรงพยาบาล สะเดา	167,234,700	33,447,000
อาคารทันตกรรม 5 ชั้น เลขที่แบบ R11-00000-10680-66	โรงพยาบาล สงขลา	86,757,000	17,351,400
เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบ ดิจิตอล 3 มิติพร้อมชุด อุปกรณ์ระบุตำแหน่งในการ เจาะตัดชิ้นเนื้อเต้านม	โรงพยาบาล หาดใหญ่	15,000,000	15,000,000

สรุป จังหวัดสงขลา จัดทำค่าขอ

งบลงทุนปี 2568 จำนวน 290,670,500 ล้านบาท

ภายใต้วงเงิน 1,000 ล้านบาท/เขตสุขภาพ

สิ่งก่อสร้างปี 2568



SAP สนับสนุนการยกระดับสถานบริการ และการพัฒนา Node ตามการจัดเครือข่ายบริการในจังหวัดสงขลา

- หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น รพ.สะเดา

ขับเคลื่อนนโยบาย EMS และ SECA พัฒนา ระบบสิ่งแวดล้อม

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมอาคารสถานที่ก่อสร้าง
- ระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.ระโนด รพ.กระแสสินธุ์และ รพ.ปาดังเบซาร์ มีจำเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมแบบแปลน


Aging Society อาคารแพทย์แผนไทย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล



ที่พักเจ้าหน้าที่

หน่วยงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับความต้องการของบุคลากร สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้มีภูมิลำเนาในพื้นที่เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน




จุดเน้นครุภัณฑ์ปี 2568

IMC & Geriatric Care เพิ่มศักยภาพในการให้บริการ เครื่องให้การรักษาทางกายภาพ ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในรพ.ควนเนียง รัตภูมิ สมเด็จฯ ณ อำเภอนาทวี ปาดังเบซาร์ ระโนด และคลองหอยโข่ง

ในรพ.สต. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ทดแทนของเดิมที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) เป็นเครื่องแม่ข่าย

พัฒนาหน่วยบริหาร สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการ ด้วยระบบ Digital Health Technology ระบบจัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของเครือข่าย อุปกรณ์กระจายสัญญาณ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง, รถยนต์ตรวจการณ์, และรถจักรยานยนต์

รพ. สะเดา และปาดังเบซาร์ รองรับการขยายบริการและเพิ่มศักยภาพ Smart LR ROOM ได้แก่ เครื่องติดตามสัญญาณชีพ ทารกในครรภ์ฯ เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์




พัฒนาศักยภาพศักยภาพ Smart Emergency & Referral system ด้วยการเพิ่มการจัดการครุภัณฑ์การแพทย์ติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ รองรับการให้บริการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง และรถพยาบาล (รถตู้)

อาคารพักเจ้าหน้าที่ 6 ชั้น โรงพยาบาลรัตภูมิ (F2) จังหวัดสงขลา

วงเงิน	งบประมาณ ปี 2568	เหตุผลความจำเป็น/ข้อมูลสนับสนุน
28,716,400* เลขที่แบบ 9658 หมายเหตุ* วงเงิน+3.5% โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว	5,743,300	• โรงพยาบาลรัตภูมิในปัจจุบันมีบ้านพักให้กับเจ้าหน้าที่จำนวน 29 หลัง (สภาพทรุดโทรม 6 หลัง), แพลตพยาบาล 20 ยูนิต จำนวน 1 หลัง, และ 24 ยูนิต จำนวน 1 หลัง ซึ่งไม่เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในผลัดบ่าย-ดึก

จำนวนบุคลากรทั้งหมด (คน)	จำนวนบุคลากรที่มีความต้องการที่พักทั้งหมด (ทั้งที่มีแล้วและยังไม่มี)	จำนวนบุคลากรที่ต้องการและได้รับจัดสรรที่พักแล้ว	จำนวนบุคลากรที่มีความต้องการและยังไม่ได้จัดสรร	จำนวนที่พักอาศัยเดิมที่มีอยู่ (ยูนิต)
255	180	86 (47.77%)	94	53

ตำแหน่ง	FTE	จำนวน	ขาด
1. แพทย์	18	15	3
2. ทันตแพทย์	9	5	4
3. เภสัชกร	10	9	1
4. พยาบาลวิชาชีพ	89	58	31
4.1 กลุ่มงานการพยาบาล	74	51	23
4.2 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ	9	5	4
4.3 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด	5	2	3
4.4 กลุ่มงานประกันฯ	1	0	1
5. นักวิชาการสาธารณสุข	12	6	6
6. นักเทคนิคการแพทย์/จพ.	6	6	0
7. นักรังสีการแพทย์	2	1	1



ของปี 69-70

Master Plan

- ระบบบำบัดน้ำเสียรวม (7.71 ลบ.)
- อาคารซักฟอก หน่วยจ่ายกลาง 3 ชั้น (38.05 ลบ.)
- อาคารพัสดุและซ่อมบำรุง 5 ชั้น (39.00 ลบ.)
- อาคารโรงครัว โรงอาหาร 2 ชั้น (10.50 ลบ.)
- อาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น) (49.78 ลบ.)
- อาคารสหเวชศาสตร์ 10 ชั้น (รองรับ รพ.120 เตียง) (350 ลบ.)

องค์กรหลักสุขภาพที่มีมาตรฐาน บูรณาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

Master Plan

- อาคารพักพยาบาล 24 ยูนิต (14.17 ลบ.)
- อาคารพักพยาบาล 32 ยูนิต (6 ชั้น) 2 หลัง (54.44 ลบ.)

อยู่ระหว่างของปี 67
ของปี 68 (1 หลัง)
ของปี 69-70 (1 หลัง)

ประมาณการงบประมาณ 563.65 ลบ.

องค์กรหลักสุขภาพที่มีมาตรฐาน บูรณาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข


อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น โรงพยาบาลสะบ้าย้อย (F2) จังหวัดสงขลา

วงเงิน	งบประมาณปี 2568	เหตุผลความจำเป็น/ข้อมูลสนับสนุน
24,739,300* เลขที่แบบ 10468 หมายเหตุ* วงเงิน+3.5% โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว	4,947,860	• โรงพยาบาลสะบ้าย้อยมีที่พักของเจ้าหน้าที่ คือ มีอาคารพักพยาบาลขนาด 20 ยูนิต จำนวน 2 หลัง อาคารพักพยาบาล 24 ยูนิต จำนวน 1 หลัง ส่วนบ้านพัก ระดับ 5-6 จำนวน 9 หลัง เป็นสภาพอาคารเก่า รื้อถอนบ้านพัก จำนวน 2 หลัง เพื่อก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ และกายภาพบำบัด

จำนวนบุคลากรทั้งหมด (คน)	จำนวนบุคลากรที่มีความต้องการที่พักทั้งหมด (ทั้งที่มีแล้วและยังไม่มี)	จำนวนบุคลากรที่ต้องการและได้รับจัดสรรที่พักแล้ว	จำนวนบุคลากรที่มีความต้องการและยังไม่ได้รับจัดสรร	จำนวนที่พักอาศัยเดิมที่มีอยู่ (ยูนิต)
249	168	98 (58.33)	70	70



โรงพยาบาลสะบ้าย้อย เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง **ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย 4 อำเภอ** ห่างจาก อ.เมือง 100 กม.




ประเภทบุคลากร	จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง (คน)						จำนวนที่ควรมีตาม FTE		
	ข้าราชการ	ลูกจ้างประจำ	พนักงานราชการ	พกส.	ลจ.ชั่วคราว (เดือน)	ลจ.ชั่วคราว (รายวัน)	รวม	ต่ำ	สูง
นายแพทย์	13						13	12	15
ทันตแพทย์	6						6	5	7
เภสัชกร	6						6	5	7
พยาบาลวิชาชีพ	63					8	71	49	61
นักวิชาการสาธารณสุข	7					5	12	10	12
เจ้าพนักงานสาธารณสุข	2						2		
จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์	1						1		
นักเทคนิคการแพทย์	3					2	5	4	5
นักกายภาพบำบัด	2			1		2	5	4	5
เจ้าหน้าที่อื่น ๆ	17	8	2	78	1	22	128		
รวม	120	8	2	79	1	39	249		

ห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ครอบครัว) โรงพยาบาลสิงหนคร (F2) จังหวัดสงขลา

วงเงิน	งบประมาณ ปี 2568	เหตุผลความจำเป็น/ข้อมูลสนับสนุน
15,452,300* เลขที่แบบ 11062 หมายเหตุ* วงเงิน+3.5% โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว	3,090,500	• โรงพยาบาลสิงหนคร ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลสถานที่ใหม่ และคาดว่าจะเปิดดำเนินการให้บริการในปี 2569 จึงขออาคารพักเจ้าหน้าที่ สำหรับบุคลากรที่อยู่ เวย์ บ่าย - ดึก

จำนวนบุคลากรทั้งหมด (คน)	จำนวนบุคลากรที่มีความต้องการที่พักทั้งหมด (ทั้งที่มีแล้วและยังไม่มี)	จำนวนบุคลากรที่ต้องการและได้รับจัดสรรที่พักแล้ว	จำนวนบุคลากรที่มีความต้องการและยังไม่ได้จัดสรร	จำนวนที่พักอาศัยเดิมที่มีอยู่ (ยูนิต)
170	60	40 (66.66%)	20	10



Time line การให้บริการในโรงพยาบาลสิงหนคร (ส่วนหน้า)

- บริการทันตกรรมและปฐมภูมิคาดว่าจะเปิดบริการได้ต้นปี พ.ศ. 2567
- ให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ช่วงปลายปี พ.ศ. 2568
- บริการผู้ป่วยฟอกไต ช่วงปลายปี พ.ศ. 2567
- เปิดบริการเต็มรูปแบบ ช่วงกลางปี พ.ศ. 2569



รายการลงทุน 2568 กรอบวงเงิน เต็มเต็ม Service Plan*

98.9300 ล้านบาท

รพ.หาดใหญ่

80.9600 ลบ.

SP สาขาIMC

SP สาขาอายุรกรรม

SP สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

SP สาขาออร์โธปิดิกส์

SP สาขาสุขภาพจิตและ

สารเสพติด

SP สาขารDU-AMR

SP สาขาหัวใจ

รพ.สงขลา

14.5000 ลบ.

SP สาขาทา*

SP สาขาIMC

*SP สาขาทา รายการซ้ำกับคำ
ขอปกติของรพ.

รพ.สมเด็จพระ
น อภิเษกนาถวิ

0.8000 ลบ.

SP สาขาอายุรกรรม

รพ.ระนอง

2.6700 ลบ.

SP สาขาทา

* จัดทำคำขอโดย Service Plan เขตสุขภาพที่ 12



Timeline การจัดทำคำของบลงทุน ปีงบประมาณ 2568

